




全体の流れ



CQを基にして
PICO表を作成

システム班 検索班 各CQチーム 豊島・森

確認
PICO表完成後

検索チームに引渡し
第一回検索

EMBASEに関しては海
外組

全般的検索

第一次スクニーリング

文献取り寄せ
（仕事の振り分け）

文献を斜め読みして
第二次スクリーニング
文献リストなどから必
要な文献があれば検

索班へ

文献取り寄せ
検討する文献をリスト

化
（必ずしもすべての文
献を含めるとは限らな
いが、検討する価値が

あるもの）

確認

スクニーリング

第一次段階終了

継続的に
サポート

継続的に
サポート

サポー
ト

サポー
ト



システム班 臨床疫学班・森・豊島 各CQチーム 全体で議論

取り寄せた文献を
批判的吟味

ガイドラインに含める
か

含めないか判断して
それぞれリストアップ

含めたものに関して
研究ごとに構造化抄録

作成

確認

エビデンスのまとめを
CQごとに作成して推奨
の草案を作成

エビデンスのまとめ
と

推奨の草案について
議論して

最終版の推奨作成できた推奨に至る背景
も書き最終まとめをCQ

ごとに作成

第二次段階終了

確認

確認

最終まとめの作成

継続的に
サポート

継続的に
サポート



予定と進捗状況
作成手順大枠の決定

作成メンバーの決定

文献検索

一次スクリーニング

文献取り寄せ

批判的吟味と選定

科学的根拠のまとめ

推奨の策定

ピア・レビュー

学会にて意見公募

最終のまとめと評価

2007年2月

2007年3月

2007年4月

2007年6月

2007年7月

2007年8月

2007年10月

2007年11月

2007年11月

2007年12月

2008年2月

CQの決定2007年3月



予定と進捗状況
作成手順大枠の決定

作成メンバーの決定

文献検索

一次スクリーニング

文献取り寄せ

批判的吟味と選定

科学的根拠のまとめ

推奨の策定

ピア・レビューとデル
フィ

学会にて意見公募

最終のまとめと評価

2007年2月

2007年3月

2007年4月

2007年6月

2007年7月

2007年8月

2007年10月

2007年11月

2007年11月

2007年12月

2008年2月

CQの決定2007年3月

2007年2月

2007年4月

2008年2月

2008年4月

2008年6月

2008年8月

2008年9月

2008年10月

2008年11月

2008年12月

2009年2月

2007年7月



予定と進捗状況
作成手順大枠の決定

作成メンバーの決定

文献検索

一次スクリーニング

文献取り寄せ

批判的吟味と選定

科学的根拠のまとめ

推奨の策定

ピア・レビューとデル
フィ

学会にて意見公募

最終のまとめと評価

2007年2月

2007年3月

2007年4月

2007年6月

2007年7月

2007年8月

2007年10月

2007年11月

2007年11月

2007年12月

2008年2月

CQの決定2007年3月

2007年2月

2007年4月

2008年2月

2008年4月

2008年6月

2008年8月

2008年9月

2008年10月

2008年11月

2008年12月

2009年2月

2007年7月



予定と進捗状況
作成手順大枠の決定

作成メンバーの決定

文献検索

一次スクリーニング

文献取り寄せ

批判的吟味と選定

科学的根拠のまとめ

推奨の策定

ピア・レビューとデル
フィ

学会にて意見公募

最終のまとめと評価

2007年2月

2007年3月

2007年4月

2007年6月

2007年7月

2007年8月

2007年10月

2007年11月

2007年11月

2007年12月

2008年2月

CQの決定2007年3月

2007年2月

2007年4月

2008年2月

2008年4月

2008年6月

2008年8月

2008年9月

2008年10月

2008年11月

2008年12月

2009年2月

2007年7月文献検索

システムの構築

知識の浸透


